

## План реализации проекта «Бережная школа»

МБОУ СШ №4 г. Чаплыгина имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского

на 2024-2025 учебный год

### Задачи:

1. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах образовательных организации (100% педагогов участвуют в реализации проектов Бережной школы).
2. Постоянное повышение удовлетворенности участников образовательных отношений (95% педагогов отмечают позитивную динамику сокращения временных затрат по получению необходимой информации, выполнения действий по запросам).
3. Обучение заместителей руководителя, заведующих филиалов и педагогов школы методам и инструментам Бережливого производства – 100%.
4. Тиражирование опыта работы и успешной реализации школьных проектов в концепции Бережная школа».

№	Наименование мероприятия	Сроки, дата	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1.1	Проведение совещания с заместителями директора и заведующими филиалов	24.10.2024г.	Яковлева Т.С.	Проведено совещание с заместителями директора и заведующими филиалами, поставлены цели, задачи. Сформирован состав рабочей группы
1.2	Издание приказа об утверждении состава рабочей группы школы по реализации проекта «Организация заполнения социального паспорта школы»	24.10.2024г.	Яковлева Т.С.	Утверждение состава рабочей группы в количестве 6 человек из заместителей директора, заведующих филиалов, педагога-психолога, учителя информатики
1.3	Разработка и утверждение мероприятий (дорожная карта) на педагогическом совете	01.11.2024г.	Юрина Т.Е., Масленникова Т.Н. Члены рабочей группы	Разработана дорожная карта. Утверждены мероприятия

1.4	Выявление основных и вспомогательных проблем	05.11.2024г.- 08.11.2024г	Члены рабочей группы	Обозначены проблемы, их решения
1.5	Отбор материала для оптимизации, составление таблиц	11.11.2024г.- 15.11.2024г	Юрина Т.Е., Масленникова Т.Н., Колоскова Н.И., Щипулина Л.В.	Составление таблицы
1.6	Разработка целевого состояния проекта	12.11.2024г.- 18.11.2024г	Юрина Т.Е., Масленникова Т.Н., Колоскова Н.И., Щипулина Л.В.	Намечены цели, текущие и целевые показатели, определены эффекты
1.7	Создание и заполнение на сайте вкладки «Бережная школа»	18.11.2024г.- 22.11.2024г	Юрина Т.Е., Масленникова Т.Н., Бронникова И.С.	Наполняемость сайта
<b>2. Освоение и внедрение методов бережливого производства в образовательное учреждение</b>				
2.1	Внедрение 5С в деятельность образовательной организации	Октябрь - ноябрь 2024г	Заместители директора, заведующие филиалов, педагоги	Систематизация бумагооборота на рабочих местах
2.2	Изучение сборника лучших практик реализации проектов в концепции «Бережная школа»	Октябрь - ноябрь 2024г	Заместители директора, заведующие филиалов, педагоги	Выявление лучших практик для себя, изучение опыта работы других
2.3	Обучение административного состава, педагогов	В течение учебного года	Яковлева Т.С.	Курсы ПК в ИРО, в ЦНППМ
2.4	Участие в семинарах для образовательных организаций по реализации проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5С»	Январь 2025г.	Опорные площадки образовательных организаций	Транслирование опыта по реализации проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5С»
2.5	Участие в семинарах для образовательных организаций по реализации проектов по дебюрократизации образования	Февраль 2025г.	Опорные площадки образовательных организаций	Транслирование успешного опыта по реализации проектов по реализации проектов по дебюрократизации образования
2.6	Участие в семинарах для образовательных организаций по вопросу внедрения инструмента	Март 2025г.	Опорные площадки образовательных организаций	Транслирование опыта по реализации инструмента



	«картирование процесса»			«картирование процесса»
2.7	Изучение материалов сайта <a href="https://www.leaneducation.ru/">https://www.leaneducation.ru/</a>	В течение учебного года	Члены рабочей группы, педагоги	Выявление лучших практик для себя, изучение опыта работы других
<b>3. Реализация приоритетного направления проекта</b>				
3.1.	Мониторинг загруженности педагогов	Октябрь - ноябрь 2024г	Члены рабочей группы	Анализ текущего состояния выявления причин, пути решения
3.2.	Единичные минипроекты Бережной школы	Октябрь 2024г.- май 2025г.	Педагоги	Внесений идей по проекту, создание минипроектов в своих классах, метод. объединений
3.3.	Реализация проекта «Социальный паспорт школы»	Октябрь-декабрь	Рабочая группа, педагоги	Сокращение времени, наличие полной информации удовлетворенность педагогов
<b>4. Создание сквозных потоков бережливой личности</b>				
4.1.	Организация проектной деятельности старшекласников по Бережной школе	Октябрь 2024г. – май 2025г.	Заместители директора, руководители проектной работы	Презентация проектов на школьной конференции
4.2.	Организация деловых игр со старшекласниками	В течение года	Члены рабочей группы, педагоги	Успешное внедрение методов и инструментов Бережной школы
<b>5. Мотивирующие и обучающие активности для педагогов</b>				
5.1.	Участие в заседаниях бережливых сообществ: - сообществе органов местного самоуправления, внедряющих основы Бережливого производства в образовании ( ОМСУ); - расширенных заседаниях Клуба бережливых организации Липецкой области; - расширенных заседаниях Движения бережливых детских садов России; - расширенных заседаниях Клуба директоров	В соответствии с графиком отдела образования	Команды муниципалитета и ОУ	Транслирование опыта успешной реализации проектов, позаимствованы идеи для новых проектов

	бережливых школ России			
--	------------------------	--	--	--

